

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания проектного комитета
по национальному проекту "Экология"
от 21 декабря 2018 г. № 3

П А С П О Р Т
федерального проекта "Сохранение лесов"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	"Экология"		
Краткое наименование федерального проекта	"Сохранение лесов"	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор федерального проекта	Гордеев А.В., Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководитель федерального проекта	Валентик И.В., заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства		
Администратор федерального проекта	Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы		

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	основной	62,3	31 августа 2018 г.	62,3	64,4	72,8	80,4	85,6	92,2	100
2.	Ущерб от лесных пожаров по годам, млрд. руб.	основной	32,3	28 сентября 2018 г.	32,3	20,5	18,0	17,0	16,0	15,0	12,5
3.	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га	дополнительный	935	31 августа 2018 г.	935	1000	1100	1200	1300	1425	1554
4.	Площадь погибших лесных насаждений, тыс. га	дополнительный	380	31 августа 2018 г.	380	330	285	260	245	230	220
5.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.	дополнительный	665	31 августа 2018 г.	665	669	698	728	756	827	879
6.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, тонн	дополнительный	194	31 августа 2018 г.	194	221	243	270	300	330	360

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений	
1.1.	Сформирована нормативная правовая база по: - созданию механизма "компенсационного" лесовосстановления, - совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями.	<p>Принят федеральный закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов", которым определен порядок восстановления лесов, вырубаемых для реализации инфраструктурных проектов, а также при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий.</p> <p>Утверждены нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию федерального закона: "Об утверждении состава проекта лесовосстановления и порядка его разработки"; "Об утверждении состава проекта лесоразведения и порядка его разработки".</p> <p>Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в Правила лесоразведения и Правила лесовосстановления.</p> <p>Внесены изменения в приказ Минприроды России от 1 декабря 2014 г. № 529 "Об утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта".</p>
1.2.	Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины.	<p>Увеличение объемов лесовосстановления и повышение их качества на лесных участках переданных в аренду.</p> <p>Увеличение общей площади лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации: не менее 90 тыс. га к 2021 году, не менее 155 тыс. га к 2024 году.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.3	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.
1.4.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления и о возможных способах лесовосстановления. Обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.	Проведено выявление (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования Земли. Результат к 2022 году.
1.5	Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 18 тыс. га.	Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличение площади искусственного лесовосстановления. Результат к 2021 году.
1.6.	Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.*
1.7.	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.8.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га.	<p>Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению.*</p> <p>Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов Российской Федерации на лесовосстановление, не менее 953 млн. рублей ежегодно.</p> <p>Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в приказ Минприроды России от 20 декабря 2017 г. № 693 "Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков", позволяющие повысить эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных в аренду.</p>
1.9.	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий.	<p>Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).</p> <p>Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению.*</p>
1.10	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1244 тыс. га.	<p>Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов Российской Федерации, на лесовосстановление, не менее 953 млн. рублей ежегодно.</p> <p>Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в приказ Минприроды России от 20 декабря 2017 г. № 693 "Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков", позволяющие повысить эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных в аренду.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.11	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.	Проведено выявление земель (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования Земли.
1.12	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн.	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.
1.13	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.*
1.14	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га.	Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличение площади искусственного лесовосстановления.
1.15	Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой.	Получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.16	Утверждена в установленном порядке методология расчета показателей федерального проекта.	Методология расчета показателей федерального проекта утверждена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

* Выполняется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и иных источников финансирования.

Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего ² (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений						
1.1.	Сформирована нормативная правовая база по: - созданию механизма "компенсационного" лесовосстановления; - совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями.						
1.1.1.	федеральный бюджет						
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)						
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)						
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации						
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)						
1.1.4.	внебюджетные источники						
1.2.	Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины						

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего ² (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.	федеральный бюджет							
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)							
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.2.4.	внебюджетные источники							
1.3.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.	161,1	160,9					322,0
1.3.1.	федеральный бюджет	41,0	41,0					82,0
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)	41,0	41,0					82,0
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	19,4	19,2					38,6
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.3.4.	внебюджетные источники	100,7	100,7					201,4

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего ² (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.	309,9	318,1	325,9				953,9
1.4.1.	федеральный бюджет	309,9	318,1	325,9				953,9
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)							
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.4.4.	внебюджетные источники							
1.5.	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 18 тыс. га.	240,0	250,0					490,0
1.5.1.	федеральный бюджет							
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)							
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего ² (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации						
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)						
1.5.4.	внебюджетные источники	240,0	250,0				490,0
1.6.	Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	3 788,0	3 790,0	3 788,0			11 366,0
1.6.1.	федеральный бюджет	3 550,0	3 550,0	3 550,0			10 650,0
1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)	3 550,0	3 550,0	3 550,0			10 650,0
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)						
1.6.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	238,0	240,0	238,0			716,0
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)						
1.6.4.	внебюджетные источники						
1.7.	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	711,0	711,0	765,0			2 187,0
1.7.1.	федеральный бюджет	650,0	650,0	700,0			2 000,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего ² (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.7.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)	650,0	650,0	700,0			2 000,0
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
1.7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)						
1.7.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	61,0	61,0	65,0			187,0
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)						
1.7.4.	внебюджетные источники						
1.8.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га.	19 785,9	19 964,1	19 785,6			59 535,6
1.8.1.	федеральный бюджет	2 336,0	2 387,9	2 408,2			7 132,1
1.8.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)	2 336,0	2 388,0	2 408,2			7 132,2
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
1.8.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)						
1.8.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	437,6	383,8	396,9			1 218,3
1.8.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)						
1.8.4.	внебюджетные источники	17 012,3	17 192,3	16 980,5			51 185,1

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего ² (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.9.	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.				440,0	440,0		880,0
1.9.1.	федеральный бюджет				400,0	400,0		800,0
1.9.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)				400,0	400,0		800,0
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.9.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.9.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				40,0	40,0		80,0
1.9.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.9.4.	внебюджетные источники							
1.10.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1 244 тыс. га.				20 291,2	20 474,6	20 509,6	61 275,4
1.10.1.	федеральный бюджет				2 459,9	2 460,7	2 460,7	7 381,3
1.10.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)				2 459,9	2 460,7	2 460,7	7 381,3
1.10.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего ² (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.10.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.10.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				397,7	398,1	398,1	1 193,9
1.10.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.10.4.	внебюджетные источники				17 433,6	17 615,8	17 650,8	52 700,2
1.11.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.				326,0	326,0	326,0	978,0
1.11.1.	федеральный бюджет				326,0	326,0	326,0	978,0
1.11.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)							
1.11.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.11.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.11.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.11.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.11.4.	внебюджетные источники							
1.12.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн.			50,4	43,8	40,4	40,4	175,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего ² (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.12.1.	федеральный бюджет			12,8	11,1	10,3	10,3	44,5
1.12.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)			12,8	11,1	10,3	10,3	44,5
1.12.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.12.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.12.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			6,1	5,3	4,9	4,9	21,2
1.12.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.12.4.	внебюджетные источники			31,5	27,4	25,2	25,2	109,3
1.13.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.				3 726,0	3 727,0	3 724,0	11 177,0
1.13.1.	федеральный бюджет				3 550,0	3 550,0	3 550,0	10 650,0
1.13.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)				3 550,0	3 550,0	3 550,0	10 650,0
1.13.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.13.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.13.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				176,0	177,0	174,0	527,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего ² (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.13.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.13.4.	внебюджетные источники							
1.14.	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га.			320,0	390,0	460,0	500,0	1 670,0
1.14.1.	федеральный бюджет							
1.14.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)							
1.14.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.14.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.14.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.14.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.14.4.	внебюджетные источники			320,0	390,0	460,0	500,0	1 670,0
Всего по федеральному проекту:		24 996,9	25 194,0	25 034,9	25 217,0	25 468,0	25 100,0	151 009,8
федеральный бюджет		6 886,9	6 947,0	6 996,9	6 747,0	6 747,0	6 347,0	40 671,8
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)		6 577,0	6 629,0	6 671,0	6 421,0	6 421,0	6 021,0	38 740,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)								

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего ² (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	756,0	704,0	706,0	619,0	620,0	577,0	3 982,0
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
	внебюджетные источники	17 353,0	17 543,0	17 332,0	17 851,0	18 101,0	18 176,0	106 356,0

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель федерального проекта	Валентик И.В.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства	Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Кобылкин Д.Н.	10
2.	Администратор федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	24
3.	Помощник администратора федерального проекта	Каллина С.Н.	Заместитель начальника управления использования и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства	Начальник управления использования и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Доронин М.С.	9
Общие организационные мероприятия					
1.	Участник федерального проекта	Печуркин М.В.	Главный аналитик ФГБУ "Рослесинфорг" - руководитель проектной команды	Директор ФГБУ "Рослесинфорг" Мураев И.Г.	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Участник федерального проекта	Читоркин В.В.	заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды России Грибенников А.Н.	5
3.	Участник федерального проекта	Макарова А.А.	Начальник отдела ФГБУ "Рослесинфорг"	Директор ФГБУ "Рослесинфорг" Мураев И.Г.	5
4.	Участник федерального проекта	Доронин М.С.	Начальник управления Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Кротов Н.С.	5
5.	Участник федерального проекта	Рафаилов М.К.	Начальник отдела ФГБУ "Рослесинфорг"	Директор ФГБУ "Рослесинфорг" Мураев И.Г.	5
6.	Участник федерального проекта	Галанкин Д.В.	Заместитель директора ФГБУ "РФИ Минприроды России" - руководитель ВПО	Директор ФГБУ "РФИ Минприроды России" Осипов В.В.	5
7.	Участник федерального проекта	Литвина С.Г.	Начальник отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Заместитель директора ФГБУ "РФИ Минприроды России" - руководитель ВПО Галанкин Д.В.	9

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник федерального проекта	Лысогор А.С.	Ведущий специалист отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Начальник отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России" Литвина С.Г.	20
9.	Участник федерального проекта	Каллина С.Н.	Заместитель начальника управления Федерального агентства лесного хозяйства	Начальник управления Федерального агентства лесного хозяйства Доронин М.С.	7
Сформирована нормативная правовая база по: - созданию механизма "компенсационного" лесовосстановления, - совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями.					
1.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Грибенников А.Н.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды России	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	10
2.	Участник федерального проекта	Печуркин М.В.	Главный аналитик ФГБУ "Рослесинфорг" - руководитель проектной команды	Директор ФГБУ "Рослесинфорг" Мураев И.Г.	5
3.	Участник федерального проекта	Читоркин В.В.	заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды России Грибенников А.Н.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник федерального проекта	Макарова А.А.	начальник отдела ФГБУ "Рослесинфорг"	Директор ФГБУ "Рослесинфорг" Мураев И.Г.	2
5.	Участник федерального проекта	Доронин М.С.	Начальник управления Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Кротов Н.С.	2
6.	Участник федерального проекта	Лысогор А.С.	Ведущий специалист отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Начальник отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России" Литвина С.Г.	2
7.	Участник федерального проекта	Каллина С.Н.	Заместитель начальника управления Федерального агентства лесного хозяйства	Начальник управления Федерального агентства лесного хозяйства Доронин М.С.	2
Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины.					
1.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Грибенников А.Н.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды России	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	10
2.	Участник федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	4

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	4
3.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	3
3.	Участники федерального проекта		Директор ФБУ "Рослесозащита"		3
Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 18 тыс. га.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	4
3.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3
<p>Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.</p>					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта	Грибенников А.Н.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды России	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	4
4.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3
Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	4

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1244 тыс. га.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	4
3.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3
Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	3
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	4
3.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3
Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	4

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3
Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Исмаилов Р.А.	Председатель Общероссийской общественной организации "Российское экологическое общество"		10
Разработана и утверждена в установленном порядке методика расчета показателей проекта					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Клинов М.Ю.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	5

6. Дополнительная информация

Достижение целевого показателя "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100%" возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ, снижения площади гибели лесов.

Результат достижения целевого показателя - обеспечение баланса площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений.

1. Показатели 2,6 устанавливаются в целом по России, в связи с тем, что являются результатом стихийного, непрогнозируемого природного явления, развивающегося в каждом отдельном регионе индивидуально, в зависимости от ряда случайных событий (факторов) и вероятности возникновения и разрастания лесных пожаров.

Показатели 3 - 5 ежегодно устанавливаются по субъектам Российской Федерации при защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период в зависимости от площади выбытия лесов на территории региона.

2. Финансирование представлено с учетом реализации государственной программы "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы и федерального проекта "Сохранение лесов".

3. Приказом Минприроды России от 28 декабря 2015 г. №565 установлен срок предоставления отчетности 11-ОИП Раздел 3 "Сведения о закладке лесных культур по породам, заготовке семян лесных растений и выращивании посадочного материала" не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений следующих субъектов Российской Федерации: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская, области, Республики Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республики Адыгея, Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Республики Крым, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская Республики, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтайский, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Республика Саха (Якутия), Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

Справочно: *Воспроизводство лесов включает в себя лесное семеноводство, лесовосстановление, уход за лесами. Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их биологического разнообразия (статья 62 Лесного кодекса Российской Федерации). Лесоразведение это процесс создания леса на площадях, на которых ранее не располагались леса. Погибшие лесные насаждения - участки, на которых лесные насаждения погибли в результате лесных пожаров, повреждения вредными организмами, негативного стихийного воздействия (ветровала, бурелома, снеголома, подтопления).*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Сохранение лесов"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Сформирована нормативная правовая база по: - созданию механизма "компенсационного" лесовосстановления; - совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями.	1 октября 2018 г.	25 марта 2019 г.	Грибенников А.Н.	Постановление Правительства Российской Федерации, приказы Минприроды России	ПС
1.1.	Подготовлены проекты нормативно правовых актов, обеспечивающих реализацию Федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов".		28 декабря 2018 г.	Грибенников А.Н.	Постановление Правительства Российской Федерации, приказы Минприроды России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.1.	Разработка проектов изменений в нормативные правовые акты в части совершенствования воспроизводства лесов	1 октября 2018 г.	28 декабря 2018 г.	Печуркин М.В. Читоркин В.В. Макарова А.А. Доронин М.С. Лысогор А.С. Каллина С.Н.	Постановление Правительства Российской Федерации, приказы Минприроды России	РНП
1.2.1.	Согласование проектов изменений в нормативные правовые акты в части совершенствования воспроизводства лесов	28 декабря 2018 г.	25 февраля 2019 г.	Печуркин М.В. Читоркин В.В. Макарова А.А. Доронин М.С. Лысогор А.С. Каллина С.Н.	Постановление Правительства Российской Федерации, приказы Минприроды России	РНП
2.	Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины	10 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Грибенников А.Н.	Отчет	ПС
2.1.	Внесены изменения в Лесной кодекс Российской Федерации в части предоставления автономным и бюджетным учреждениям, подведомственным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, права заготовки древесины при рубке спелых и перестойных насаждений		31 декабря 2019 г.	Грибенников А.Н.	Федеральный закон	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.1.	Разработка изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части предоставления права заготовки древесины при рубке спелых и перестойных насаждений автономным и бюджетным учреждениям, подведомственным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	10 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Грибенников А.Н., Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Проект федерального закона	РНП
2.1.2	Согласование изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части предоставления права заготовки древесины при рубке спелых и перестойных насаждений автономным и бюджетным учреждениям, подведомственным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Грибенников А.Н., руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, Руководители учреж- дений, подведом- ственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Проект федерального закона	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.	1 июня 2019 г.	5 февраля 2021 г. ³	Кротов Н.С.	Отчет	ПС
3.1	Сформирован запас семян лесных растений в 40 субъектах Российской Федерации		5 февраля 2020 г. ³	Кротов Н.С.	Отчет	ПК
3.1.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений.	1 июня 2019 г.	1 октября 2019 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Оперативная отчетность	РНП
3.1.2	Закупка и (или) заготовка семян лесных растений.	10 октября 2019 г.	5 февраля 2020 г. ³	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, Руководители учреждений,	Отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков		
3.2.	Сформирован запас семян лесных растений в 50 субъектах Российской Федерации.		5 февраля 2021 г. ³	Кротов Н.С.	Отчет	ПК
3.2.1	Сбор аналитической информации по хозяйственно- возможному сбору семян лесных растений.	1 июня 2020 г.	1 октября 2020 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Оперативная информация	РНП
3.2.2	Закупка и(или) заготовка семян лесных растений.	10 октября 2019 г.	5 февраля 2021 г. ³	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области	Отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				лесных отношений, Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков		
4	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.	10 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Кротов Н.С.	Отчет	ПС
4.1.	Осуществлена актуализация данных по фонду лесовосстановления с использованием результатов дешифровки материалов ДЗЗ (обследовано 7% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления).		31 декабря 2019 г.	Кротов Н.С.	Отчет	ПК
4.1.1.	Заказ и получение (закупка) материалов аэрокосмической съемки на участки фонда лесовосстановления подлежащие оценке в 2019 году	10 января 2019 г.	31 августа 2019 г.	Руководители учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства	Отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.2.	Оценка фонда лесовосстановления дистанционными методами	1 июля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства	Отчет	РНП
4.2	Осуществлена актуализация данных по фонду лесовосстановления с использованием результатов дешифровки материалов ДЗЗ (обследовано 30% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления)		31 декабря 2020 г.	Кротов Н.С.	Отчет	ПК
4.2.1.	Заказ и получение (закупка) материалов аэрокосмической съемки на участки фонда лесовосстановления подлежащие оценке в 2020 году	1 января 2020 г.	31 августа 2020 г.	Руководители учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства	Отчет	РНП
4.2.2	Натурное обследование лесных участков, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с целью определения возможных способов лесовосстановления (естественный, искусственный, комбинированный)	1 марта 2020 г.	01 ноября 2020 г.	Руководители учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства	Отчет	РНП
4.2.3	Оценка фонда лесовосстановления дистанционными и наземными методами.	1 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства	Отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.3.	Осуществлена актуализация данных по фонду лесовосстановления с использованием результатов дешифровки материалов ДЗЗ (обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления)		31 декабря 2021 г.	Кротов Н.С.	Отчет	ПК
4.3.1	Заказ и получение (закупка) материалов аэрокосмической съемки на участки фонда лесовосстановления подлежащие оценке в 2021 году	1 января 2021 г.	31 августа 2021 г.	Руководители учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства	Отчет	РНП
4.3.2	Натурное обследование лесных участков, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с целью определения возможных способов лесовосстановления (естественный, искусственный, комбинированный)	1 марта 2021 г.	1 ноября 2021 г.	Руководители учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства	Отчет	РНП
4.3.3.	Оценка фонда лесовосстановления дистанционными и наземными методами.	1 июля 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства	Отчет	РНП
5	Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 18 тыс. га. к 2021 году	10 января 2019 г.	5 февраля 2021 г. ³	Кротов Н.С.	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.	Проведено искусственное лесовосстановление за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 8,0 тыс. га.		5 февраля 2020 г. ³	Кротов Н.С., Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	ПК
5.1.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду.	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Бюджетные проектные	РНИ
5.1.2	Проведение приемки работ по лесовосстановлению.	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	РНИ
5.2.	Проведено искусственное лесовосстановление за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 10,0 тыс. га.		5 февраля 2021 г. ³	Кротов Н.С., Руководители органов государственной власти	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				субъектов Российской Федерации в области лесных отношений Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений		
5.2.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду.	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Бюджетные проектные	РНП
5.2.2	Проведение приемки работ по лесовосстановлению.	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	РНП
6.	Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	10 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Кротов Н.С.	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1	Оснащены учреждения субъектов Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 3,55 млрд. рублей в 81 субъекте Российской Федерации.		31 декабря 2019 г.	Кротов Н.С., органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	ПК
6.1.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники.	10 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Проект технического задания	РНП
6.1.2	Закупка специализированной лесопожарной техники (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемности свыше 1,5 тонн и др.)	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	РНП
6.2.	Оснащены учреждения субъектов Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 3,55 млрд. рублей в 81 субъекте Российской Федерации.		31 декабря 2020 г.	Кротов Н.С., органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.2.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	10 января 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Проект технического задания	РНП
6.2.2.	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемности свыше 1,5 тонн и др.)	10 апреля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	РНП
6.3.	Оснащены учреждения субъектов Российской Федерации, выполняющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах необходимой специализированной техникой и для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров на сумму 3,55 млрд. рублей в 81 субъекте Российской Федерации		31 декабря 2021 г.	Кротов Н.С., органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	ПК
6.3.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники	10 января 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Проект технического задания	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.3.2	Закупка специализированной лесопожарной техники и оборудования (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемности свыше 1,5 тонн и др.)	10 апреля 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Кротов Н.С. органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	РНП
7	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.	Кротов Н.С.	Отчет	ПС
7.1.	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 0,65 млрд. рублей в 78 субъектах Российской Федерации		31 декабря 2019 г.	Кротов Н.С., органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	ПК
7.1.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Проект технического задания	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.1.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	10 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	РНП
7.2.	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 0,65 млрд. рублей в 78 субъектах Российской Федерации		31 декабря 2020 г.	Кротов Н.С., органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	ПК
7.2.1.	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10 января 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Проект технического задания	РНП
7.2.2.	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	10 апреля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
7.3.	Оснащены учреждения, выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов необходимой специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению на сумму 0,7 млрд. рублей в 78 субъектах Российской Федерации		31 декабря 2021 г.	Кротов Н.С., органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	ПК
7.3.1	Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10 января 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Проект технического задания	РНП
7.3.2	Закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)	10 апреля 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	РНП
8.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению: - на лесных участках, переданных в аренду до 250 тыс. га, -на арендованных лесных участках до 950 тыс. га	10 января 2019 г.	5 февраля 2022 г. ³	Кротов Н.С.	Обеспечено создание механизма экономической устойчивости учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					лесов. Установлена возможность заготовки спелой и перестойной древесины данными учреждениями	
8.1.	Усовершенствована нормативная база по усилению ответственности арендаторов лесных участков за выполнение объемов и качества работ по лесовосстановлению		31 декабря 2019 г.	Грибенников А.Н.	Приказ Минприроды России	ПК
8.1.1.	Разработка изменений в приказ Минприроды России от 20 декабря 2017 г. № 693 "Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков"	10 января 2019 г.	10 апреля 2019 г.	Грибенников А.Н.	Приказ Минприроды России	РНП
8.1.2	Согласование изменений в приказ Минприроды России от 20 декабря 2017 г. № 693 "Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков"	10 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Грибенников А.Н.	Приказ Минприроды России	РНП
8.2.	Созданы экономические условия для увеличения площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации		5 февраля 2021 г. ²	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Доклад	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.2.1	Увеличение объема заготовки древесины автономными и бюджетными учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 15% от объема 2018 года	10 января 2020 г.	5 февраля 2021 г. ³	Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	РНП
8.2.2	Проведение искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации на площади не менее 5,0 тыс. га	1 марта 2020 г.	5 февраля 2021 г. ³	Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	РНП
8.3.	Проведено лесовосстановление и лесоразведение на лесных участках, переданных в аренду на площади не менее 200 тыс. га		5 февраля 2020 г. ³	Кротов Н.С., органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	ПК
8.3.1.	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, переданных в аренду	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Бюджетные проектные	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.3.2.	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	РНП
8.4.	Проведено лесовосстановление и лесоразведение на лесных участках, переданных в аренду на площади не менее 220 тыс. га		5 февраля 2021 г. ³	Кротов Н.С., органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	ПК
8.4.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, переданных в аренду	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Бюджетные проектные	РНП
8.4.2	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	РНП
8.5.	Проведено лесовосстановление и лесоразведение на лесных участках, переданных в аренду на площади не менее 250 тыс. га		5 февраля 2022 г. ³	Кротов Н.С., органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.5.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, переданных в аренду	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Бюджетные проектные	РНП
8.5.2	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Отчет	РНП
8.6.	Проведено лесовосстановление и лесоразведение на лесных участках, переданных в аренду на площади 800 тыс. га		5 февраля 2020 г. ³	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Отчет	ПК
8.6.1	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, переданных в аренду	10 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Бюджетные проектные	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.6.2	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	1 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Отчет	РНП
8.7.	Проведено лесовосстановление и лесоразведение на лесных участках, переданных в аренду на площади 880 тыс. га		5 февраля 2021 г. ³	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Отчет	ПК
8.7.1.	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, переданных в аренду	10 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Бюджетные проектные	РНП
8.7.2.	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	1 марта 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Отчет	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.8.	Проведено лесовосстановление и лесоразведение на лесных участках, переданных в аренду на площади 880 тыс. га		5 февраля 2022 г. ³	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Отчет	ПК
8.8.1.	Согласование объемных показателей по лесовосстановлению и лесоразведению на лесных участках, переданных в аренду	10 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Бюджетные проективки	РНП
8.8.2.	Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению	1 марта 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Отчет	РНП
9	Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Исмаилов Р.А.	Получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.1.	Разработка и предоставление на утверждение в Минприроды России организационно-методических документов для проведения социологического опроса	1 февраля 2019 г.	1 марта 2019 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно- методических документов	
9.1.2.	Проведение социологического опроса	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Исмаилов Р.А.	Отчет с результатами опроса	
9.1.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России результатов проведения социологического опроса и отчетных материалов	1 апреля 2019 г.	1 мая 2019 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
9.2.1.	Разработка и предоставление на утверждение в Минприроды России организационно-методических документов для проведения социологического опроса	1 февраля 2020 г.	1 марта 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно- методических документов	
9.2.2.	Проведение социологического опроса	1 марта 2020 г.	1 апреля 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Отчет с результатами опроса	с
9.2.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России результатов проведения социологического опроса и отчетных материалов	1 апреля 2020 г.	1 мая 2020 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
9.3.1.	Разработка и предоставление на утверждение в Минприроды России организационно-методических документов для проведения социологического опроса	1 февраля 2021 г.	1 марта 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Проекты организационно- методических документов	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.3.2.	Проведение социологического опроса	1 марта 2021 г.	1 апреля 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Отчет результатами опроса	с
9.3.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России результатов проведения социологического опроса и отчетных материалов	1 апреля 2021 г.	1 мая 2021 г.	Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	
10	Утверждена в установленном порядке методология расчета показателей федерального проекта	10 декабря 2018 г.	31 марта 2019 г.	Клинов М.Ю.	Утвержденная методика расчета показателей "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений", "Ущерб от лесных пожаров по годам"	ПС
10.1.1.	Разработка методологии расчета показателей федерального проекта	10 декабря 2018 г.	08 февраля 2019 г.	Клинов М.Ю.	Проект Приказа Приказ Федерального агентства лесного хозяйства	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.1.2.	Утверждена методология расчета показателя федерального проекта	11 февраля 2019 г.	25 марта 2019 г.	Клинов М.Ю.	Приказ Федерального агентства лесного хозяйства	РНП
11.	Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	10 января 2022 г.	31 декабря 2023 г.	Кротов Н.С.		ПС
12.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению: - на лесных участках, переданных в аренду до 310 тыс. га, - на арендованных лесных участках до 1244 тыс. га	6 февраля 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Кротов Н.С.	Обеспечено создание механизма экономической устойчивости учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов. Установлена возможность заготовки спелой и перестойной древесины данными учреждениями	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
13.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления	10 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Кротов Н.С.	Отчет	ПС
14.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн.	6 февраля 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Кротов Н.С.	Отчет	ПС
15.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности необходимой специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	10 октября 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Кротов Н.С.	Постановление Правительства Российской Федерации	ПС
16.	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га	6 февраля 2021 г.	31 декабря 2024 г.	Кротов Н.С.	Отчет	ПС

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта
"Сохранение лесов"

ПОКАЗАТЕЛИ
федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % ¹									
Российская Федерация	62,3	31 августа 2018 г.	62,3	64,4	72,8	80,4	85,6	92,2	100,0
Центральный Федеральный округ	61,7	31 августа 2018 г.	61,7	63,3	72,3	80,0	85,4	88,1	100,0
Белгородская область	144,3	31 августа 2018 г.	144,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Брянская область	55,9	31 августа 2018 г.	55,9	59,3	66,8	73,4	78,0	83,9	100,0
Владимирская область	65,7	31 августа 2018 г.	65,7	68,3	77,5	85,7	91,5	91,6	100,0
Воронежская область	145,8	31 августа 2018 г.	145,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ивановская область	69,0	31 августа 2018 г.	69,0	69,5	77,9	85,1	90,0	96,6	100,0
Калужская область	70,2	31 августа 2018 г.	70,2	71,0	80,3	88,6	94,4	100,0	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Костромская область	86,8	31 августа 2018 г.	86,8	84,7	97,0	103,5	107,7	98,2	100,0
Курская область	828,1	31 августа 2018 г.	828,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Липецкая область	45,0	31 августа 2018 г.	45,0	48,7	57,5	66,6	73,4	81,0	100,0
Московская область	37,0	31 августа 2018 г.	37,0	41,8	47,0	55,3	61,8	68,8	100,0
Орловская область	127,8	31 августа 2018 г.	127,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Рязанская область	37,1	31 августа 2018 г.	37,1	39,5	44,8	49,7	53,0	57,2	100,0
Смоленская область	64,9	31 августа 2018 г.	64,9	68,2	75,5	81,4	85,3	91,0	100,0
Тамбовская область	58,0	31 августа 2018 г.	58,0	62,7	73,7	84,8	93,2	100,0	100,0
Тверская область	49,7	31 августа 2018 г.	49,7	49,9	57,4	64,6	69,7	75,8	100,0
Тульская область	61,8	31 августа 2018 г.	61,8	67,5	81,1	95,7	100,0	100,0	100,0
Ярославская область	70,1	31 августа 2018 г.	70,1	71,1	79,2	86,0	90,5	96,9	100,0
Северо-Западный Федеральный округ	74,8	31 августа 2018 г.	74,8	76,4	84,9	89,1	90,1	91,6	100,0
Республика Карелия	61,9	31 августа 2018 г.	61,9	64,9	71,7	77,1	80,7	86,0	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Коми	78,3	31 августа 2018 г.	78,3	79,6	88,0	89,7	92,7	92,0	100,0
Архангельская область	80,5	31 августа 2018 г.	81	85	86,6	87	87,8	92,6	100
Вологодская область	79,1	31 августа 2018 г.	81,0	85,0	86,6	87	87,8	92,6	100
Калининградская область	96,3	31 августа 2018 г.	96,3	90,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ленинградская область	58,5	31 августа 2018 г.	58,5	60,9	69,1	76,6	81,8	88,4	100,0
Мурманская область	74,7	31 августа 2018 г.	74,7	78,7	87,4	94,7	99,5	100,0	100,0
Новгородская область	85,6	31 августа 2018 г.	85,6	82,2	90,6	97,3	95,6	95,9	100,0
Псковская область	45,9	31 августа 2018 г.	45,9	42,7	56,6	59,7	52,4	62,1	100,0
Южный Федеральный округ	145,5	31 августа 2018 г.	145,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Республика Адыгея	10,1	31 августа 2018 г.	10,1	10,6	11,7	12,5	13,0	35,3	100,0
Республика Калмыкия	538,1	31 августа 2018 г.	538,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Краснодарский край	330,4	31 августа 2018 г.	330,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Астраханская область	17,7	31 августа 2018 г.	17,7	25,0	33,0	42,6	44,5	59,1	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Волгоградская область	101	31 августа 2018 г.	101	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ростовская область	118,8	31 августа 2018 г.	118,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Республика Крым	190,9	31 августа 2018 г.	190,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Северо-Кавказский Федеральный округ	401,8	31 августа 2018 г.	401,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Республика Дагестан	612,1	31 августа 2018 г.	612,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Республика Ингушетия	0,0	31 августа 2018 г.	25,5	30,0	42,5	55,0	67,5	80,0	100,0
Кабардино-Балкарская Республика	204,1	31 августа 2018 г.	204,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Карачаево-Черкесская Республика	1 658,3	31 августа 2018 г.	1 658,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Республика Северная Осетия - Алания	2 314,1	31 августа 2018 г.	2 314,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Чеченская Республика	2 985,8	31 августа 2018 г.	2 985,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ставропольский край	21,3	31 августа 2018 г.	21,3	23,2	27,6	32,3	56,7	70,9	100,0
Приволжский Федеральный округ	85,3	31 августа 2018 г.	85,3	85,9	93,7	99,3	100,0	100,0	100,0
Республика Башкортостан	97,1	31 августа 2018 г.	97,1	93,0	97,3	98,4	97,5	97,7	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Республика Марий Эл	73,9	31 августа 2018 г.	73,9	78,7	89,6	99,6	100,0	100,0	100,0
Республика Мордовия	46,7	31 августа 2018 г.	46,7	49,9	57,3	64,3	69,2	75,2	100,0
Республика Татарстан	61,2	31 августа 2018 г.	61,2	61,1	69,8	77,7	83,4	90,3	100,0
Удмуртская Республика	74,0	31 августа 2018 г.	74,0	75,0	81,0	82,9	88,4	94,6	100,0
Чувашская Республика	60,0	31 августа 2018 г.	60,0	64,0	73,0	81,4	87,2	94,4	100,0
Пермский край	78,8	31 августа 2018 г.	78,8	82,9	91,7	94,0	97,4	99,0	100,0
Кировская область	102,9	31 августа 2018 г.	102,9	99,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Нижегородская область	78,3	31 августа 2018 г.	85	85,2	85,9	86,7	87,8	90,7	100,0
Оренбургская область	68,7	31 августа 2018 г.	68,7	76,2	95,3	100,0	100,0	100,0	100,0
Пензенская область	71,5	31 августа 2018 г.	71,5	75,6	84,7	92,6	97,9	100,0	100,0
Самарская область	96,4	31 августа 2018 г.	96,4	98,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Саратовская область	280,7	31 августа 2018 г.	280,7	301,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Ульяновская область	69,7	31 августа 2018 г.	69,7	73,9	83,2	91,3	96,9	97,4	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Уральский Федеральный округ	60,7	31 августа 2018 г.	60,7	64,2	70,3	79,8	85,3	90,3	100,0
Курганская область	69,3	31 августа 2018 г.	69,3	74,3	85,9	96,9	100,0	100,0	100,0
Свердловская область	87,6	31 августа 2018 г.	87,6	91,9	98,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Тюменская область	62,3	31 августа 2018 г.	62,3	64,4	72,8	80,4	85,6	92,2	100,0
Челябинская область	48,8	31 августа 2018 г.	48,8	52,0	59,5	66,3	71,2	77,1	100,0
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	58,8	31 августа 2018 г.	58,8	64,2	72,5	79,9	85,1	91,7	100,0
Ямало-Ненецкий автономный округ	3,1	31 августа 2018 г.	3,1	3,2	3,6	6,0	11,6	28,4	100,0
Сибирский Федеральный округ	58,5	31 августа 2018 г.	58,5	61,3	67,3	73,8	80,1	90,2	100,0
Республика Алтай	27,0	31 августа 2018 г.	27,0	28,6	32,2	35,3	52,3	71,8	100,0
Республика Тыва	81,3	31 августа 2018 г.	81,3	90,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Республика Хакасия	136,5	31 августа 2018 г.	160	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Алтайский край	215,5	31 августа 2018 г.	215,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Красноярский край	39,3	31 августа 2018 г.	39,3	41,3	46,8	51,5	61,5	78,4	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Иркутская область	69,4	31 августа 2018 г.	69,4	72,4	79,7	86,4	90,9	97,0	100,0
Кемеровская область	51,7	31 августа 2018 г.	51,7	53,7	58,9	63,0	65,7	69,8	100,0
Новосибирская область	110,6	31 августа 2018 г.	110,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Омская область	34,9	31 августа 2018 г.	34,9	36,5	40,1	43,0	44,8	47,7	100,0
Томская область	61,3	31 августа 2018 г.	61,18	65,75	66,76	74,85	77,16	82,03	100,0
Дальневосточный Федеральный округ	46,8	31 августа 2018 г.	46,8	48,4	59,5	70,7	80	91,8	100,0
Республика Бурятия	82,8	31 августа 2018 г.	82,8	83,1	86,6	89,8	91,5	97,6	100,0
Республика Саха (Якутия)	8,0	31 августа 2018 г.	8,0	12,3	19,7	33,4	48,9	80,0	100,0
Камчатский край	53,6	31 августа 2018 г.	53,6	57,0	64,8	71,8	76,7	82,8	100,0
Приморский край	76,2	31 августа 2018 г.	76,2	74,0	82,2	89,0	93,5	99,9	100,0
Хабаровский край	78,0	31 августа 2018 г.	78,0	80,0	82,0	83,0	85,0	87,0	100,0
Амурская область	100,6	31 августа 2018 г.	100,6	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Забайкальский край	40,0	31 августа 2018 г.	40,0	34,7	41,5	48,8	54,2	60,8	100,0

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Магаданская область	9,5	31 августа 2018 г.	9,5	9,6	10,5	22,1	31,9	65,9	100,0
Сахалинская область	79,5	31 августа 2018 г.	79,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Еврейская автономная область	107,1	31 августа 2018 г.	107,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Чукотский автономный округ	0,0	31 августа 2018 г.	0,0	18,0	39,5	42,9	44,5	68,1	100,0
Ущерб от лесных пожаров по годам, млрд. руб ²	32,3	31 августа 2018 г.	32,3	20,5	18,0	17,0	16,0	15,0	12,5
Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га ³	935	31 августа 2018 г.	935	1000	1100	1200	1300	1425	1554
Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн шт. ³	665	31 августа 2018 г.	665	669	698	728	756	827	879
Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, тонн ³	194	31 августа 2018 г.	194	221	243	270	300	330	360
Площадь погибших лесных насаждений ²	380	31 августа 2018 г.	380	330	285	260	245	230	220

¹ Указано минимальное значение показателя.

² Показатели 2,6 устанавливаются в целом по России, в связи с тем, что являются результатом стихийного, непрогнозируемого природного явления, развивающегося в каждом отдельном регионе индивидуально, в зависимости от ряда случайных событий (факторов) и вероятности возникновения и разрастания лесных пожаров.

³ Показатели 3 - 5 ежегодно устанавливаются по субъектам Российской Федерации при защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период в зависимости от площади выбытия лесов на территории региона.