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ПРОЕКТ 

УТВЕРЖДЕН
протокол заседания проектного комитета 
по основному направлению стратегического развития Российской Федерации
от                       2018 г. №



ПАСПОРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Оздоровление Волги» (в части мероприятий Минстроя России)
1. Основные положения

	Наименование национального проекта
	«Экология»

	Краткое наименование федерального проекта
	«Оздоровление реки Волга»
	Срок начала и окончания проекта
	1 октября 2018 – 

25 декабря 2024

	Куратор федерального проекта
	Чибис А.С. – Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

	Руководитель федерального проекта
	Ястребов С.Н. –
Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации

	Администратор федерального проекта
	Степаненко И.Ю.
 –  Руководитель проектного офиса – заместитель директора ФГБУ «Центр развития ВХК»

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 № 1710


2. Цель и показатели федерального проекта

	Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод,  км3 в год

	основной
	3,17
	01.01.2018
	3,17
	3,17
	2,98
	2,58
	2,38
	1,58
	1,05


3. Задачи и результаты федерального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Характеристика результата

	1.
	Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга


	1.1.
	В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам
	Подготовлен отчет о результатах оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте, включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии и проблемных вопросах

	1.2.
	Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
	Разработаны и утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства

	1.3.
	Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающие сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,59 км3/год
	Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2021 года обеспечит дополнительную нормативную очистку и сократит сброс загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, с 3,17 км3 в год до 2,58 км3 в год

	1.4.
	Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающие сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 км3/год
	Совокупная мощность очистных сооружений к концу 2024 года обеспечит дополнительную нормативную очистку и сократит сброс загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, с 3,17 км3 в год до 1,05 км3 в год


4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

	№ 
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга


	1.1.
	Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающие сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 км3/год

	1.1.1.
	Всего, в том числе:
	0
	22 327,16
	22 847
	18 068,22
	15 140,11
	18 759,99
	25 796,88
	122 902,36

	1.1.2.
	федеральный бюджет 
	0
	15 560
	15 920
	12 590
	10 550
	13 110
	17 910
	85 640

	
	из них межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации (в соответствии с перечнем)

	0
	15 560
	15 920
	12 590
	10 550
	13 110
	17 910
	85 640

	1.1.3.
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	0
	1938,16
	1983,00
	1568,22
	1314,11
	1632,99
	2230,88
	10 667,36

	1.1.4.
	внебюджетные источники

	0
	4 829
	4 944
	3 910
	3 276
	4 071
	5 565
	26 595


5. Участники федерального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель федерального проекта
	Ястребов С.Н.
	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	Кобылкин Д.Н. 
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	20

	2.
	Администратор федерального проекта
	Степаненко И.Ю.
	Руководитель проектного офиса – заместитель директора ФГБУ «Центр развития ВХК»
	Будилин  С.Н. Директор ФГБУ «Центр развития ВХК» 
	20

	3.
	Участник проекта
	Чибис А.В.
	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	Якушев В.В. − Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	20

	4.
	Участник проекта
	Цицин К.Г.
	Генеральный директор ГК - Фонда содействия реформированию ЖКХ
	Якушев В.В. − Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	20

	5.
	Участник проекта
	−
	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
	−
	1

	6.
	Участник проекта
	Амирханов А.М.
	Временно исполняющий обязанности руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования
	Кобылкин Д.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	20

	7.
	Участник проекта
	Никаноров В.А.
	Временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства водных ресурсов Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)


	Кобылкин Д.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	20

	8.
	Участник проекта
	Красавцева Н.Е.
	Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации
	Булгаков Д.В. -
Заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии
	5

	1. В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам

	1.1.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Чибис А.В.
	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации
	20

	1.2.
	Участник федерального проекта
	Ястребов С.Н.
	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	Кобылкин Д.Н.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	5

	1.3.
	Участник проекта
	Цицин К.Г.
	Генеральный директор Государственной корпорации − Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации
	20

	1.4.
	Участник проекта
	Амирханов А.М.
	Временно исполняющий обязанности руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования
	Кобылкин Д.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	20

	1.5.
	Участник проекта
	Никаноров В.А.
	Временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства водных ресурсов Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)


	Кобылкин Д.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	20

	1.6.
	Участник проекта
	Красавцева Н.Е.
	Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации
	Булгаков Д.В. -
Заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии
	5

	1.7.
	Участник проекта
	−
	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
	−
	1

	2. Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства

	2.1.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Чибис А.В.
	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации
	20

	2.2.
	Участник федерального проекта
	Ястребов С.Н.
	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	Кобылкин Д.Н.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	5

	2.3.
	Участник проекта
	Цицин К.Г.
	Генеральный директор Государственной корпорации − Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации
	20

	2.4.
	Участник проекта
	Красавцева Н.Е.
	Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации
	Булгаков Д.В. -
Заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии
	5

	2.5.
	Участник проекта
	−
	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
	−
	1

	3. Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающие сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,59 км3/год

	3.1.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Чибис А.В.
	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации
	20

	3.2.
	Участник федерального проекта
	Ястребов С.Н.
	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	Кобылкин Д.Н.

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	5

	3.3.
	Участник проекта
	Цицин К.Г.
	Генеральный директор Государственной корпорации − Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации
	20

	3.4.
	Участник проекта
	Гилев М.С.
	Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации
	20

	3.5.
	Участник проекта
	−
	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)
	−
	1

	3.6.
	Участник проекта
	Амирханов А.М.
	Временно исполняющий обязанности руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования
	Кобылкин Д.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	20

	3.7.
	Участник проекта
	Никаноров В.А.
	Временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства водных ресурсов Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы)
	Кобылкин Д.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	20

	3.8.
	Участник проекта
	Красавцева Н.Е.
	Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации
	Булгаков Д.В. -
Заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал армии
	5

	4. Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающие сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 км3/год

	4.1.
	Ответственный за достижение результата проекта
	Чибис А.В.
	Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации
	20

	4.2.
	Участник проекта
	Цицин К.Г.
	Генеральный директор Государственной корпорации − Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации
	20

	4.3.
	Участник проекта
	Амирханов А.М.
	Временно исполняющий обязанности руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования
	Кобылкин Д.Н. - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
	20


6. Дополнительная информация

	Определение и детализация терминологии федерального проекта «Оздоровление реки Волга»

 «экологическая реабилитация водных объектов, в том числе реализация проекта, направленного на сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы»
− экологическая реабилитация водных объектов – комплекс инженерных, санитарно-гигиенических и ландшафтных мероприятий, направленных на исключение  деградации водных объектов, восстановление их способности к самоочищению и воспроизводству компонентов водных экосистем, в том числе реализация мероприятий по строительству и (или) модернизации (реконструкции) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, сбрасывающих загрязненные сточные воды в реку Волгу, в результате которых будет сокращен в три раза сброс таких сточных вод указанными предприятиями.
Минстрой России совместно с Минфином России, Минприроды России во исполнение пунктов 3, 4 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 26 декабря 2017 г. № ДК-П9-334пр (далее – протокол № ДК-П9-334пр), пунктов 2, 3 протокола совещания у заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации – директора Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации А.А. Слепнева от 13 марта 2018 г. № АС-П6-13пр, пунктов 3, 4 раздела II протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 28 февраля 2018 г. № 2 (далее – протокол № 2) проработал вопрос об оказании государственной поддержки инвестиционным проектам в сфере очистки сточных вод, сбрасываемых в р. Волга как водный объект, характеризующийся наиболее напряженной экологической ситуацией. 

По итогам проведенного Минстрое России совместно с Минприроды России анализа был определен перечень очистных сооружений, подлежащих строительству, модернизации (реконструкции), состоящий из 123 объектов 
на территории 16 регионов в 63 муниципалитетах. Субъекты Российской Федерации, участвующие в федеральном проекте: Астраханская область, Волгоградская область, Ивановская область, Республика Татарстан, Тверская область, Саратовская область, Самарская область, Ульяновская область, Ярославская область, Республика Марий-Эл, Нижегородская область, Костромская область, Вологодская область, Чувашская Республика, Московская область, г. Москва.


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту федерального проекта «Оздоровление реки Волга»
План мероприятий по реализации федерального проекта 

	№

п/п
	Наименование 

результата, мероприятия,

контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа

и характеристика

результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга

	1.
	В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам
	01.10.2018
	01.08.2019
	Чибис А.В.
Ястребов С.Н.

Цицин К.Г.
Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
Амирханов А.М.

Никаноров В.А.

Красавцева Н.Е.
	Отчет о выполненных работах
	ПС

	1.1.1.
	Разработка и утверждение методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, оценки состояния систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам (далее – методические рекомендации по оценке)
	01.10.2018
	01.02.2019
	Чибис А.В.

Цицин К.Г.


	Приказ Минстроя России об утверждении методических рекомендаций по оценке
	РНП

	1.1. 
	Подготовлен и представлен в Минстрой России проект методических рекомендаций по оценке 
	
	30.11.2018
	Цицин К.Г.
Амирханов А.М.

Никаноров В.А.

	Проект методических рекомендаций по оценке 
	ПК

	1.2.
	Согласованные с Минприроды России, методические рекомендации по оценке утверждены и направлены в субъекты Российской Федерации
	
	01.02.2019
	Чибис А.В.

Ястребов С.Н.

Цицин К.Г.
	Приказ Минстроя России об утверждении методических рекомендаций по оценке.
Письмо Минстроя России о направлении в субъекты Российской Федерации методических рекомендаций по оценке 
	ПК

	1.3.1.
	Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, проводится оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства на соответствие нормативам (в соответствии с методическими рекомендациями по оценке) 

	01.02.2019
	01.08.2019


	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
Амирханов А.М.

Никаноров В.А.
	Отчеты субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга
	РНП

	1.3.
	Проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, на соответствие нормативам и представлены отчеты в ГК Фонд ЖКХ
	
	01.05.2019
	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
	Отчеты субъектов Российской Федерации о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу
	ПК

	1.4.1.
	Подготовка и утверждение сводного отчета об итогах проведения оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу
	01.05.2019
	01.08.2019
	Чибис А.В.

Ястребов С.Н.

Цицин К.Г.
	Сводный отчет об итогах проведения оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу
	РНП

	1.4.
	Подготовлен и представлен в Минстрой России сводный отчет об итогах проведения оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, в субъектах Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте
	
	01.06.2019
	Цицин К.Г.
	Сводный отчет ГК Фонд ЖКХ об итогах проведения оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу
	ПК

	1.5.
	Рассмотрен и утвержден согласованный с Минприроды России сводный отчет о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу
	
	01.08.2019
	Чибис А.В.
Ястребов С.Н.

	Приказ Минстроя России об утверждении сводного отчета о проведении оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу
	ПК

	2.
	Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
	01.10.2018
	01.10.2019
	Чибис А.В. 
Цицин К.Г.
Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации

Красавцева Н.Е.
	Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, об утверждении региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
	ПС

	2.1.1.
	Разработка и утверждение приказа Минстроя России о подготовке, утверждении и реализации региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на 2019 год
	01.10.2018
	30.12.2018
	Чибис А.В.

Ястребов С.Н.
Цицин К.Г.


	Порядок подготовки региональных программ 
	РНП

	2.1.
	Разработан и представлен в Минстрой России проект приказа Минстроя России о подготовке, утверждении и реализации региональных программ на 2019 год
	
	15.12.2018
	Цицин К.Г.


	Проект Порядка подготовки региональных программ 
	ПК

	2.2.
	Утвержден и направлен в субъекты Российской Федерации согласованный с Минприроды России Порядок подготовки региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на 2019 год
	
	30.12.2018
	Чибис А.В.

Ястребов С.Н.
Цицин К.Г.


	Приказ Минстроя России об утверждении Порядка подготовки региональных программ 
Письмо в субъекты Российской Федерации, участвующие в федеральном проекте, о направлении Порядка подготовки региональных программ 
	ПК

	2.3.1.
	Разработка проектов региональных программ субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на 2019 год (в соответствии с Порядком подготовки региональных программ)
	30.12.2018
	10.02.2019
	Цицин К.Г.

Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
	Проекты региональных программ 
	РНП

	2.3.
	Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, разработаны проекты региональных программ на 2019 год, утверждены и представлены в ГК Фонд ЖКХ
	
	20.01.2019
	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
Цицин К.Г.
	Проекты региональных программ 
	ПК

	2.4.1.
	Обсуждение и согласование с Минстроем России, Минприроды России и другими заинтересованными органами исполнительной власти проектов региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на 2019 г.
	20.01.2019
	10.02.2019
	Чибис А.В. 

Ястребов С.Н.

Цицин К.Г.

Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
	Письмо о согласовании


	РНП

	2.4.
	Согласованные проекты региональных программ на 2019 год утверждены в установленном порядке субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, и представлены в Минстрой России
	
	10.02.2019
	Чибис А.В.

Цицин К.Г.

Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
	Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ
Отчет ГК Фонд ЖКХ в Минстрой России о принятии региональных программ
	ПК

	2.5.1.
	Разработка и утверждение приказа Минстроя России о подготовке, утверждении и реализации региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на период с 2019 по 2024 год
	01.10.2018
	01.05.2019
	Чибис А.В.

Ястребов С.Н.
Цицин К.Г.


	Порядок подготовки региональных программ 
	РНП

	2.5.
	Разработан и представлен в Минстрой России проект приказа Минстроя России о подготовке, утверждении и реализации региональных программ на период с 2019 по 2024 год
	
	01.04.2019
	Цицин К.Г.


	Проект Порядка подготовки региональных программ 
	ПК

	2.6.
	Утвержден и направлен в субъекты Российской Федерации согласованный с Минприроды России Порядок подготовки региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на период с 2019 по 2024 год
	
	01.05.2019
	Чибис А.В.

Ястребов С.Н.
Цицин К.Г.


	Приказ Минстроя России об утверждении Порядка подготовки региональных программ 
Письмо в субъекты Российской Федерации, участвующие в федеральном проекте, о направлении Порядка подготовки региональных программ 
	ПК

	2.7.1.
	Разработка проектов региональных программ субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на период с 2019 по 2024 год (в соответствии с Порядком подготовки региональных программ)
	01.05.2019
	01.09.2019
	Цицин К.Г.

Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
	Проекты региональных программ 
	РНП

	2.8.
	Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, разработаны проекты региональных программ на период с 2019 по 2024 год, утверждены и представлены в ГК Фонд ЖКХ
	
	01.09.2019
	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
Цицин К.Г.
	Проекты региональных программ 
	ПК

	2.9.1.
	Обсуждение и согласование с Минстроем России, Минприроды России и другими заинтересованными органами исполнительной власти проектов региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства на период с 2019 по 2024 год
	01.09.2019
	01.10.2019
	Чибис А.В. 

Ястребов С.Н.

Цицин К.Г.

Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
	Письмо о согласовании


	РНП

	2.9.
	Согласованные проекты региональных программ на период с 2019 по 2024 год утверждены в установленном порядке субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, и представлены в Минстрой России 
	
	01.10.2019
	Чибис А.В.

Цицин К.Г.

Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
	Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ
Отчет ГК Фонд ЖКХ в Минстрой России о принятии региональных программ
	ПК

	2.10.1.
	Разработка и утверждение приказа Минстроя России о контроле за ходом исполнения региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
	01.04.2019
	01.10.2019
	Чибис А.В. 

Ястребов С.Н.

Цицин К.Г.


	Порядок контроля за реализацией региональных программ 
	РНП

	2.10.
	Разработан и представлен в Минстрой России проект приказа Минстроя России о контроле за ходом исполнения региональных программ 
	
	01.08.2019
	Цицин К.Г.


	Проект Порядка контроля за реализацией региональных программ 
	ПК

	2.11.
	Утвержден и направлен в субъекты Российской Федерации согласованный с Минприроды России Порядок контроля за реализацией региональных программ 
	
	01.10.2019
	Чибис А.В.
Ястребов С.Н.
	Приказ Минстроя России об утверждении Порядка контроля за реализацией региональных программ 
Письмо в субъекты Российской Федерации о направлении Порядка контроля за реализацией региональных программ
	ПК

	3.
	Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,59 км3/год
	01.10.2018
	31.12.2021
	Чибис А.В.

Цицин К.Г.
Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
Красавцева Н.Е.
	Отчет субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, в ГК Фонд ЖКХ о выполнении соглашения 
	ПС

	3.1.1.
	Разработка и утверждение Правил предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, участвующим в федеральном проекте, на реализацию мероприятий региональных программ
	01.10.2018
	15.01.2019
	Чибис А.В. 
Ястребов С.Н.
Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
	Правила предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации
	РНП

	3.1.
	Направлен на согласование с Минприроды России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект Правил предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, участвующим в федеральном проекте, на реализацию мероприятий региональных программ
	
	01.12.2018
	Чибис А.В. 

Ястребов С.Н.
	Письмо в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти о рассмотрении проекта Правил
	ПК

	3.2.
	Получены позиции заинтересованных федеральных органы исполнительной власти по проекту Правил
	
	25.12.2018
	Чибис А.В.


	Получение позиций заинтересованных федеральных органы исполнительной власти по проекту Правил
	ПК

	3.3.
	Проект Правил предоставления финансовой поддержки субъектам Российской Федерации внесен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации 
	
	25.12.2018
	Чибис А.В. 

	Письмо Минстроя России в Правительство Российской Федерации о вносе проекта Правил
	ПК

	3.4.
	Правительством Российской Федерации принят проект Правил 
	
	15.01.2019
	Чибис А.В.


	Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении Правил
	ПК

	3.5.1.
	Организовано заключение соглашений с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки (с учетом сроков утверждения региональных программ) в 2019 году
	15.01.2019


	15.02.2019

	Гилев М.С.

Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
	Проекты соглашений о предоставлении финансовой поддержки
	РНП

	3.5.
	Заключены, согласованные с Минприроды России, соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки на 2019 год (с учетом сроков утверждения региональных программ)
	
	15.02.2019


	Гилев М.С.

Ястребов С.Н.
Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации3
	Соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о финансовой поддержке
	ПК

	3.6.1.
	Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, предусмотренные региональными программами в 2019 году 
	15.02.2019
	31.12.2019
	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации

Цицин К.Г.

Никаноров В.А.
	Отчеты субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, в ГК Фонд ЖКХ о выполнении региональных программ 
	РНП

	3.6.2.
	Подготовка ГК Фонд ЖКХ сводного отчета о реализации региональных программ в 2019 году 
	01.01.2020
	01.03.2020
	Цицин К.Г.
	Сводный отчет о реализации региональных программ 
	РНП

	3.6.
	Представлен на рассмотрение в Минстрой России подготовленный ГК Фонд ЖКХ сводный отчет о реализации региональных программ в 2019 году
	
	01.03.2020
	Чибис А.В.

Цицин К.Г.
	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ
	ПК

	3.7.
	Согласованный с Минприроды России сводный отчет о реализации региональных программ в 2019 году рассмотрен Минстроем России
	
	01.04.2020
	Чибис А.В.
Ястребов С.Н.
Цицин К.Г.
	Утвержденный Минстроем России сводный отчет о реализации региональных программ
	ПК

	3.8.1.
	Организовано заключение соглашений с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки на 2020 год (с учетом сроков утверждения региональных программ)
	15.01.2020

	15.02.2020

	Гилев М.С.

Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
	Проекты соглашений о предоставлении финансовой поддержки
	РНП

	3.8.
	Заключены, согласованные с Минприроды России, соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки на 2020 год (с учетом сроков утверждения региональных программ)
	
	15.02.2020

	Гилев М.С.

Ястребов С.Н.
Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
	Соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о финансовой поддержке
	ПК

	3.9.1.
	Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, предусмотренные региональными программами в 2020 году
	15.02.2020
	31.12.2020
	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации

Цицин К.Г.
Никаноров В.А.
	Отчет субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, в ГК Фонд ЖКХ о выполнении региональных программ 
	РНП

	3.9.2.
	Подготовка ГК Фонд ЖКХ сводного отчета о реализации региональных программ в 2020 году
	01.01.2021
	01.03.2021
	Цицин К.Г.
	Сводный отчет о реализации региональных программ
	РНП

	3.9.
	Представлен на рассмотрение в Минстрой России подготовленный ГК Фонд ЖКХ сводный отчет о реализации региональных программ в 2020 году
	
	01.03.2021
	Чибис А.В.

Цицин К.Г.
	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ
	ПК

	3.10.
	Согласованный с Минприроды России сводный отчет о реализации региональных программ в 2020 году рассмотрен Минстроем России
	
	01.04.2021
	Чибис А.В.
Ястребов С.Н.
Цицин К.Г.
	Утвержденный Минстроем России сводный отчет о реализации региональных программ
	ПК

	3.11.1.
	Организовано заключение соглашений с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки на 2021 год (с учетом сроков утверждения региональных программ)
	15.01.2021

	15.02.2021

	Гилев М.С.

Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
	Проекты соглашений о предоставлении финансовой поддержки
	РНП

	3.11.
	Заключены, согласованные с Минприроды России, соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о предоставлении финансовой поддержки на 2021 год (с учетом сроков утверждения региональных программ)
	
	15.02.2021

	Гилев М.С.

Ястребов С.Н.
Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
	Соглашения с субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, о финансовой поддержке
	ПК

	3.12.1.
	Субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте, реализуются мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, предусмотренные региональными программами в 2021 году
	15.02.2021
	31.12.2021
	Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации

Цицин К.Г.
Никаноров В.А.
	Отчет субъектов Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте, в ГК Фонд ЖКХ о выполнении региональных программ
	РНП

	3.12.2.
	Подготовка ГК Фонд ЖКХ сводного отчета о реализации региональных программ в 2021 году
	01.01.2022
	01.04.2022
	Цицин К.Г.
	Сводный отчет о реализации региональных программ
	РНП

	3.12.
	Построен, реконструирован (модернизирован) комплекс очистных сооружений крупнейших водопользователей водопроводно-канализационного хозяйства, обеспечивающий дополнительную нормативную очистку и сокращение сброса загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга, с 3,17 км3 в год до 2,98 км3 в год
	
	31.12.2021
	Чибис А.В.
Амирханов А.М.


	Акты выполненных работ / Отчет о выполненных работах
	ПК

	3.13.
	Представлен на рассмотрение в Минстрой России подготовленный ГК Фонд ЖКХ сводный отчет о реализации региональных программ в 2021 году
	
	01.03.2022
	Чибис А.В.

Цицин К.Г.
	Письмо Фонда ЖКХ в Минстрой России с отчетом о реализации региональных программ
	ПК

	3.14.
	Согласованный с Минприроды России сводный отчет о реализации региональных программ в 2021 году рассмотрен Минстроем России
	
	01.04.2022
	Чибис А.В.
Ястребов С.Н.
Цицин К.Г.
	Утвержденный Минстроем России сводный отчет о реализации региональных программ
	ПК

	4.
	Завершены работы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 км3/год
	01.10.2018
	31.12.2024
	Чибис А.В. 
Цицин К.Г.
Амирханов А.М.


	Отчет Минстроя России о реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
	ПС


ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту федерального проекта «Оздоровление реки Волга»

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации, участникам федерального проекта 

	Субъект 

Российской Федерации

	Базовое значение
	Период реализации федерального проекта, год

	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Объем отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, от объема сточных вод, подлежащих очистке (км3 в год)

	Астраханская область 
	36 544,63
	31.12.2017
	36 544,6
	36 544,6
	34 354,3
	29 742,9
	27 437,3
	18 214,7
	12 104,7

	Волгоградская область 
	89 317,94
	31.12.2017
	89 317,9
	89 317,9
	83 964,5
	72 694,1
	67 058,9
	44 518,1
	29 584,8

	Вологодская область
	13 321,19
	31.12.2017
	13 321,2
	13 321,2
	12 522,8
	10 841,9
	10 001,4
	6 639,6
	4 412,4

	Ярославская область 
	139 225,26
	31.12.2017
	139 225,3
	139 225,3
	130 880,5
	113 312,7
	104 528,7
	69 393,0
	46 115,6

	Ивановская область 
	67 141,50
	31.12.2017
	67 141,5
	67 141,5
	63 117,2
	54 645,1
	50 409,1
	33 464,8
	22 239,3

	Костромская область
	33 646,57
	31.12.2017
	33 646,6
	33 646,6
	31 629,9
	27 384,3
	25 261,5
	16 770,2
	11 144,8

	Нижегородская область 
	351 910,25
	31.12.2017
	351 910,3
	351 910,3
	330 817,8
	286 412,8
	264 210,2
	175 400,1
	116 563,3

	Республика Марий Эл
	37 441,77
	31.12.2017
	37 441,8
	37 441,8
	35 197,6
	30 473,1
	28 110,9
	18 661,8
	12 401,8

	Республика Татарстан
	191 301,99
	31.12.2017
	191 302,0
	191 302,0
	179 835,9
	155 696,9
	143 627,4
	95 349,3
	63 365,0

	Самарская область 
	294 500,99
	31.12.2017
	294 501,0
	294 501,0
	276 849,5
	239 688,5
	221 108,0
	146 786,0
	97 547,6

	Саратовская область 
	3 428,40
	31.12.2017
	3 428,4
	3 428,4
	3 222,9
	2 790,3
	2 574,0
	1 708,8
	1 135,6

	Тверская область 
	45 324,42
	31.12.2017
	45 324,4
	45 324,4
	42 607,8
	36 888,6
	34 029,1
	22 590,7
	15 012,8

	Ульяновская область 
	94 522,80
	31.12.2017
	94 522,8
	94 522,8
	88 857,4
	76 930,2
	70 966,6
	47 112,3
	31 308,8

	Чувашская Республика 
	34 423,86
	31.12.2017
	34 423,9
	34 423,9
	32 360,6
	28 016,9
	25 845,0
	17 157,6
	11 402,2

	Московская область
	370 707,00
	31.12.2017
	370 707,0
	370 707,0
	348 488,0
	301 711,1
	278 322,6
	184 768,8
	122 789,4

	г. Москва
	1 371 949,00
	31.12.2017
	1 371 949,0
	1 371 949,0
	1 289 718,6
	1 116 602,0
	1 030 043,7
	683 810,5
	454 431,1


� базовое значение подлежит уточнению после обработки данных статотчетности за 2017 год, достижение целевого показателя складывается из реализации мероприятий по очистке сточных вод, отводимых в реку Волги предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства


� Субъекты Российской Федерации, участвующие в федеральном проекте: Астраханская область, Волгоградская область, Ивановская область, Республика Татарстан, Тверская область, Саратовская область, Самарская область, Ульяновская область, Ярославская область, Республика Марий-Эл, Нижегородская область, Костромская область, Вологодская область, Чувашская Республика, Московская область, г. Москва.


� Объем привлеченных внебюджетных средств будет скорректирован после утверждения региональных программ по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства





� Показатели по субъектам Российской Федерации будут определены по результатам проведенной в 2019 году оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам и после утверждения региональных программ повышения качества водоснабжения по очистке сточных вод, отводимых в реку Волгу






