

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания
проектного комитета по основному направлению
стратегического развития Российской Федерации
от 20 г. №

П А С П О Р Т
федерального проекта

«СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Экология		
Краткое наименование федерального проекта	Сохранение уникальных водных объектов	Срок начала и окончания проекта	01.01. 2019 - 25.12.2024
Куратор федерального проекта	А.В. Гордеев, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководитель федерального проекта	С.Н. Ястребов, заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Никаноров В.А, Врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов" (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322)		

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: Сохранение уникальных водных объектов										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Площадь восстановленных водных объектов (тыс. га)*	основной	0	31.12.2018	2,7	6,4	10,9	14,4	17,3	23,5
2.	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (тыс.км) *	основной	0	31.12.2018	1,5	3	4,5	6	7,5	9
3.	Численность населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов (млн. чел)*	дополнительный	0	31.12.2018	1,3	3,0	3,7	4,3	4,9	6,3
4.	Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции (млн. чел)*	дополнительный	0	31.12.2018	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4,8

*- нарастающим итогом

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	
1.1	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 3000 га	К концу 2021 года реабилитировано не менее 20 водных объектов
1.2	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 7580 га	К концу 2024 года реабилитировано не менее 50 водных объектов
2.	Улучшение экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров, очистка акваторий от плавающего мусора)	
2.1	Проведены природоохранные мероприятия по расчистке участков водохранилищ и озер на площади не менее 7200 га, в том числе 3000 на озере Байкал	К концу 2021 года улучшено экологическое состояние участков не менее 5 водохранилищ и озер
2.2	Проведены природоохранные мероприятия по расчистке участков водохранилищ и озер на площади не менее 15200 га	К концу 2024 года улучшено экологическое состояние участков не менее 35 водохранилищ и озер
3.	Улучшение экологического состояния гидрографической сети	
3.1	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 200 км и озер площадью не менее 550 га	К концу 2021 года улучшено экологическое состояние участков не менее 25 рек и озер
3.2	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяжённостью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га	К концу 2024 года улучшено экологическое состояние участков не менее 40 рек и озер
4.	Улучшение экологических условий проживания населения вблизи водных объектов	
4.1	Улучшены экологические условия проживания вблизи водных объектов для не менее чем 3,5 млн. чел.	К концу 2021 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи не менее 50 водных объектов
4.2	Улучшены экологические условия проживания вблизи водных объектов для не менее чем 6 млн. чел.	К концу 2024 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи не менее 125 водных объектов
5.	Очистка от мусора берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий	
5.1.	Вовлечены в волонтерские акции по очистке от бытового мусора берегов водных объектов 2,4 млн. чел.	К 2021 году очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 4500 км
5.2.	Вовлечены в волонтерские акции по очистке от бытового мусора берегов водных объектов 4,8 млн. чел	К 2024 году очищены от бытового мусора берега водных объектов протяженностью 9000 км

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов»							
1.1.	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	639,4	937,6	1 594,4	1 724,6	1 549,0	1 656,5	8 090,5
1.1.1.	федеральный бюджет	500,0	599,9	1 300,0	1 384,3	1 249,6	1 187,0	6 220,8
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³							
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	139,4	337,7	294,4	340,3	299,4	458,5	1 869,7
1.1.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Улучшение экологического состояния озер и водохранилищ	298,9	463,4	431,4	439,4	417,0	415,7	2 465,8
1.2.1.	федеральный бюджет	298,9	463,4	431,4	439,4	417,0	415,7	2 465,8
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Улучшение экологического состояния гидрографической сети	292,9	350,0	620,1	734,1	418,0	638,0	3 053,1
1.31.	федеральный бюджет	292,9	350,0	620,1	734,1	418,0	638,0	3 053,1
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Очистка от мусора берегов и прилегающих акваторий²	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
1.4.1.	федеральный бюджет	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	600,00
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по федеральному проекту, в том числе:		1 331,2	1 851,0	2 745,9	2 998,1	2 484,0	2 799,2	14 209,4
федеральный бюджет		1 191,8	1 513,3	2 451,5	2 657,8	2 184,6	2 340,7	12 339,7
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		-	-	-	-	-	-	-
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		139,4	337,7	294,4	340,3	299,4	458,5	1 869,7
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Ястребов С.Н.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Д.Н. Кобылкин Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации	20
2.	Администратор проекта	Никаноров В.А.	Врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Д.Н. Кобылкин Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации	20
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов					
1.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Никаноров В.А.	Врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Д.Н. Кобылкин Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации	20
2.	Участник федерального проекта	От субъектов			
Улучшение экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров, очистка акваторий от плавающего мусора)					
1.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Никаноров В.А.	Врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Д.Н. Кобылкин Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации	20
Улучшение экологического состояния гидрографической сети					
1.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Никаноров В.А.	Врио руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Д.Н. Кобылкин Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации	20
2.	Участник федерального проекта	От субъектов			

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Очистка от мусора берегов водных объектов и прилегающих к ним акваторий					
1.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Ястребов С.Н.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Д.Н. Кобылкин Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации	20

6. Дополнительная информация

(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта федерального проекта, приводимые в целях их уточнения)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
«Сохранение уникальных водных
объектов»

План мероприятий по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов	01.01.2019	25.12.2024	В.А. Никаноров ВРИО Руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПС
1.1.1.	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 180 га	01.01.2019	25.12.2019	В.А. Никаноров ВРИО Руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Акты выполненных работ	РНП
1.1.2.	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 1300 га	01.01.2020	25.12.2020	В.А. Никаноров ВРИО Руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Акты выполненных работ	РНП
1.1.3.	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 3000 га	01.01.2021	25.12.2021	В.А. Никаноров ВРИО Руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Акты выполненных работ	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.1.	Контрольная точка. Проведены восстановление и экологическая реабилитация не менее 50 водных объектов на площади не менее 7580 га	01.01.2019	25.12.2024	В.А. Никаноров ВРИО Руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Отчет о выполненных работах	ПС
2.	Улучшение экологического состояния озер и водохранилищ (ликвидация мелководий, расчистка устьевых баров, очистка акваторий от плавающего мусора)	01.01.2019	25.12.2024	В.А. Никаноров ВРИО Руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПС
2.1.1.	Проведены природоохранные мероприятия по расчистке участков водохранилищ и озер на площади не менее 2400 га	01.01.2019	25.12.2019	В.А. Никаноров ВРИО Руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Акты выполненных работ	РНП
2.1.2.	Проведены природоохранные мероприятия по расчистке участков водохранилищ и озер на площади не менее 4800 га	01.01.2020	25.12.2020	В.А. Никаноров ВРИО Руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Акты выполненных работ	РНП
2.1.3.	Проведены природоохранные мероприятия по расчистке участков рек водохранилищ и озер на площади не менее 7200 га	01.01.2021	25.12.2021	В.А. Никаноров ВРИО Руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Акты выполненных работ	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1	Контрольная точка. Проведены природоохранные мероприятия по расчистке участков не менее 35 водохранилищ и озер на площади не менее 15200 га	01.01.2019	25.12.2024	В.А. Никаноров ВРИО Руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Отчет о выполненных работах	ПС
3.	Улучшение экологического состояния гидрографической сети	01.01.2019	25.12.2024	В.А. Никаноров ВРИО Руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПС
3.1.1.	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек, протяжённостью не менее 25 км и озер площадью не менее 140 га	01.01.2019	25.12.2019	В.А. Никаноров ВРИО Руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Акты выполненных работ	РНП
3.1.2.	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек, протяжённостью не менее 100 км и озер площадью не менее 230 га	01.01.2020	25.12.2020	В.А. Никаноров ВРИО Руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Акты выполненных работ	РНП
3.1.3.	Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек, протяжённостью не менее 200 км и озер площадью не менее 550 га	01.01.2021	25.12.2021	В.А. Никаноров ВРИО Руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Акты выполненных работ	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
3.1.	Контрольная точка. Проведены мероприятия по расчистке не менее 40 участков русел рек, протяжённостью не менее 260 км и озёр площадью не менее 730 га	01.01.2019	25.12.2024	В.А. Никаноров ВРИО Руководителя Федерального агентства водных ресурсов	Отчет о выполненных работах	ПС
4.	Очистка от бытового мусора берегов водных объектов и прилегающей акватории	01.01.2019	25.12.2024	С.Н. Ястребов Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Ежегодный отчет о выполненных работах	ПС
4.1.1.	Проведена очистка от бытового мусора берегов водных объектов и прилегающей акватории протяженностью 1500 км.	01.01.2019	25.12.2019	С.Н. Ястребов Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Акты выполненных работ	РНП
4.1.2.	Проведена очистка от бытового мусора берегов водных объектов и прилегающей акватории протяженностью 3000 км.	01.01.2020	25.12.2020	С.Н. Ястребов Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Акты выполненных работ	РНП ПС
4.1.3.	Проведена очистка от бытового мусора берегов	01.01.2021	25.12.2021	С.Н. Ястребов	Акты выполненных работ	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	водных объектов и прилегающей акватории протяженностью 4500 км.			Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации		
4.1.	Контрольная точка. Проведена очистка от бытового мусора берегов водных объектов и прилегающей акватории протяженностью 9000 км.	01.01.2019	25.12.2024	С.Н. Ястребов Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации	Отчет о выполненных работах	ПС

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год					
	Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Площадь восстановленных водных объектов (тыс. га)</i>								
Центральный федеральный округ:	0	31.12.2018	188,7	744	597,5	669,2	88,8	2873,5
Белгородская область			-	-	-	6,8	-	185
Владимирская область			11,7	-	-	-	8,3	11,9
Воронежская область			-	-	8,7	-	36,6	12,8
Калужская область			-	739,5	-	40	-	210,8
Костромская область			-	0,3	-	-	-	458,5
Курская область			-	-	505,8	-	-	-
Липецкая область			141,3	-	-	-	42,5	-
Московская область			35,7	-	71,5	0,3	1,4	259,5
Смоленская область			-	-	-	-	-	102
Тамбовская область			-	-	-	-	-	72,3
Тверская область			-	2,1	-	-	-	673,7
Тульская область			-	2,1	-	-	-	-
Ярославская область			-	-	11,5	622,1	-	887
Северо-Западный федеральный округ:	0	31.12.2018	22	-	29,7	8	-	1647,7
Республика Коми			-	-	-	-	-	210,8
Архангельская область			22	-	-	-	-	257
Вологодская область			-	-	-	8	-	199,9
Калининградская область			-	-	29,7	-	-	-
Ленинградская область			-	-	-	-	-	458
Новгородская область			-	-	-	-	-	269
Псковская область			-	-	-	-	-	253
Южный федеральный округ:	0	31.12.2018	-	25,9	189,4	157,4	-	2273,1

Республика Адыгея			-	-	30,8	-	-	-
Краснодарский край			-	-	-	-	-	1451
Волгоградская область			-	18,7	158,6	157,4	-	653,8
Ростовская область			-	7,2	-	-	-	168,3
Северо-Кавказский федеральный округ:	0	31.12.2018	-	374,7	-	8,2	-	905,9
Республика Дагестан			-	372,3	-	-	-	893
Карачаево-Черкесская Республика			-	-	-	-	-	1,2
Республика Северная Осетия			-	-	-	8,2	-	-
Ставропольский край			-	2,4	-	-	-	11,7
Приволжский федеральный округ:	0	31.12.2018	-	32,6	-	20	32,5	3874,8
Республика Башкортостан			-	32,6	-	-	-	571,5
Республика Марий Эл			-	-	-	-	19,8	568
Республика Татарстан			-	-	-	-	-	379
Удмуртская Республика			-	-	-	-	12,7	-
Пермский край			-	-	-	20	-	553
Нижегородская область			-	-	-	-	-	552
Оренбургская область			-	-	-	-	-	13,3
Саратовская область			-	-	-	-	-	586
Ульяновская область			-	-	-	-	-	652
Уральский федеральный округ:	0	31.12.2018	87,5	42	1125,5	239,7	387,6	3355,8
Курганская область			-	-	-	-	-	22,1
Свердловская область			-	-	1054	170	387,6	2375,7
Тюменская область			-	42	71,5	69,7	-	-
Челябинская область			87,5	-	-	-	-	958
Сибирский федеральный округ:	0	31.12.2018	40,4	20	129,7	0	0	3039,2
Республика Хакасия			-	-	-	-	-	942,7
Алтайский край			-	20	-	-	-	-
Красноярский край			-	-	-	-	-	851,5
Иркутская область			-	-	-	-	-	656
Новосибирская область			40,4	-	129,7	-	-	589
Дальневосточный федеральный округ:	0	31.12.2018	-	-	-	-	-	307,4
Амурская область			-	-	-	-	-	307,4

<i>Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (тыс.км)</i>								
Субъекты Российской Федерации	0	31.12.2018	1,5	3	4,5	6	7,5	9
<i>Численность населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов (млн. чел)</i>								
<i>Центральный федеральный округ:</i>	<i>0</i>	<i>31.12.2018</i>	243456	87331	281923	84730	40999	583229
Белгородская область			-	-	-	13762	-	52380
Владимирская область			4500	-	14013	-	4000	8885
Воронежская область			-	-	1244	1550	2500	2500
Ивановская область			-	1550	-	-	-	-
Калужская область			-	45489	-	38000	-	30000
Костромская область			-	50	-	-	-	59362
Курская область			-	-	2564	-	-	-
Липецкая область			8500	11948	-	-	2499	-
Московская область			161623	-	259602	50	32000	111784
Смоленская область			-	-	-	-	-	15670
Тамбовская область			-	-	-	-	-	5910
Тверская область			68833	11250	-	-	-	186045
Тульская область			-	17044	-	-	-	-
Ярославская область			-	-	4500	31368	-	110693
<i>Северо-Западный федеральный округ:</i>	<i>0</i>	<i>31.12.2018</i>	25800	1980	41212	3457	0	403437
Республика Коми			-	-	-	-	-	240350
Архангельская область			4800	-	-	-	-	15820
Вологодская область			-	-	-	3457	-	51177
Калининградская область			-	1980	41212	-	-	-
Ленинградская область			-	-	-	-	-	35620
Новгородская область			-	-	-	-	-	28920
Псковская область			-	-	-	-	-	31550
Город федерального значения Санкт-Петербург			21000	-	-	-	-	-
<i>Южный федеральный округ:</i>	<i>0</i>	<i>31.12.2018</i>	0	51941	12017	2318	0	783461
Республика Адыгея			-	-	9577	-	-	-
Краснодарский край			-	-	-	-	-	502520
Волгоградская область				18878	2440	2318	-	97483
Ростовская область			-	33063	-	-	-	183458

Северо-Кавказский федеральный округ:	0	31.12.2018	-	20321	-	-	-	254937
Республика Дагестан			-	7861	-	-	-	185230
Карачаево-Черкесская Республика			-	-	-	-	-	20000
Республика Северная Осетия			-	-	-	-	-	38000
Ставропольский край			-	12460	-	-	-	11707
Приволжский федеральный округ:	0	31.12.2018	652898	252606	0	145115	18272	537618
Республика Башкортостан			-	35037	-	-	-	90720
Республика Марий Эл			-	-	-	-	3500	20328
Республика Татарстан			-	-	-	-	-	117699
Удмуртская Республика			651747	-	-	-	14772	-
Пермский край			-	148756	-	145115	-	205120
Нижегородская область			-	68103	-	-	-	21293
Оренбургская область			-	-	-	-	-	13956
Пензенская область			1151	-	-	-	-	-
Саратовская область			-	597	-	-	-	45850
Ульяновская область			-	113	-	-	-	22652
Уральский федеральный округ:	0	31.12.2018	3143	697000	27613	17989	185781	519700
Курганская область			152	-	-	-	-	2200
Свердловская область			2687	-	20782	12881	185781	357000
Тюменская область				697000	6831	5108	-	-
Челябинская область			304	-	-	-	-	160500
Сибирский федеральный округ:	0	31.12.2018	24499	5255	29938	0	0	273759
Республика Хакасия			-	-	-	-	-	60654
Алтайский край			-	5255	-	-	-	-
Красноярский край			-	-	-	-	-	47685
Иркутская область			-	-	-	-	-	108370
Новосибирская область			24499	-	29938	-	-	57050
Дальневосточный федеральный округ:	0	31.12.2018	-	-	-	-	-	20105
Амурская область			-	-	-	-	-	20105
<i>Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции (млн. чел)</i>								
Субъекты Российской Федерации	0	31.12.2018	0,8	1,6	2,4	3,2	4	4,8

¹ Год начала реализации федерального проекта.

² Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.

³ Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

⁴ Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

⁵ Руководитель национального проекта.

⁶ Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.
